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Caodigo Situacao da Obra
159049 Concluida
Descricao

Execucao da obra de implantacdo da nova sede da Promotoria se Justica de Pedro Il no Piaui.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
1.497.528,28 23/01/2023 304 dias
Executante Documento

Altacon Engenharia e Construgdes Ltda

22.829.583/0001-09

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

118 (Recursos dos Fundos Especiais)

Controle Interno

19.21.0431.0006097/2022-16

N° da ART/CREA

1920230009804
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