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Caodigo Situacao da Obra
168 Encerrada
Descricao

Reforma da Agéncia Transfusional de Campo Maior-PI, no Hospital Regional.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
20.536,29 12/05/2006 60 dias
Executante Documento
CAPUXO CONSTRUC}@ES LTDA 05.417.678/0001-98
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Unidade de Saude

Fonte de Recurso

CONVENIO 3575/2004 - MINISTERIO DA SAUDE-HEMOPI
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