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Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
179168 Concluida
Descricao

Reforma do prédio sede, anexo e suas guaritas do Instituto de Desenvolvimento do Piaui.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
1.486.061,96 12/09/2023 180 dias
Executante Documento
CAP ENGENHARIA LTDA 19.451.961/0001-40
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Outras Obras

Fonte de Recurso

0500

Controle Interno N° da ART/CREA

SEI 00119.000391/2023-30
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