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Orgéo: P. M. DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Caodigo Situacao da Obra
1814 Concluida
Descricao

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA PRACA NO
POVOADO CONCEICAO.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
45.000,00 09/03/2009 60 dias
Executante Documento
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI 03.337.426/0001-23
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Escolas

Fonte de Recurso

FPM, ICMS, RECURSOS PRORPIOS

Controle Interno N° da ART/CREA
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