&+  Estado do Piaui -

{Tﬁ Tribunal de Contas —
A= SE I,
e OBRASWEB B6 FSMS

Org&o: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Caodigo Situacao da Obra
231 Concluida
Descricao

Recuperacdo de 7 (sete) pontes de madeira na Rodovia PI-117 - BR-222 - Trecho Piripiri /
Batalha

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
66.486,00 01/03/2008 30 dias
Executante Documento

EMCONSEL - EMPRESA DE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 02.367.730/0001-50

Natureza da Obra Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinarios - Tesouro Estadual

Controle Interno N° da ART/CREA
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