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OBRASWEB B85 ESris
DO PIAUI

Orgdo: SDU-SUL - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Caodigo Situacao da Obra
2504 Concluida
Descricao
Reforma da praca Zezinho de Holanda, bairro Cristo Rei.
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
146.495,79 03/03/2008 90 dias
Executante Documento
J. Brito Engenharia Ltda 11.646.007/0001-00
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Outras Obras
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