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Caodigo Situacao da Obra
2859 Paralisada
Descricao

EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, DA CIDADE DE PIRIPIRI-PI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
6.134.043,78 25/08/2009 180 dias
Executante Documento
HIDROTEC CONSTRUQGES E COMERCIO LTDA 02.563.486/0001-00
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Rede de Distribuicéo de agua

Fonte de Recurso

PAC/OGU/SUAE-MC E GOVERNO DO ESTADO. CT.0238.154-82/2007

Controle Interno N° da ART/CREA

E.C.P. 03/2009-GEL 00019011379455013317
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