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Orgdo: SECRETARIA DAS CIDADES

Caodigo Situacao da Obra
289436 Encerrada
Descricao

ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA O MELHORAMENTO DA IMPLANTACAO
E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA PI-472, TRECHO: SEDE DE PIMENTEIRAS/PI DIVISA
PI/CE, COM 71,4 KM DE EXTENSAO. CONTRATO 28/2023 - EXECUTIVA.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
134.625,14 11/12/2023 90 dias
Executante Documento
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA 21.850.903/0001-31
Natureza da Obra Tipo da Obra
Construcao/Implantacéo Projeto e Consultoria

Fonte de Recurso

FONTE QUINHENTOS

Controle Interno N° da ART/CREA

1920230055551
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