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OBRASWEB DO ESTADO
DO PIAUI

Orgdo: SECRETARIA DA SAUDE

Caodigo Situacao da Obra
2955 Concluida
Descricao

RECUPERACAO DO PREDIO DA CENTRAL DE REGULACAO, DE FLORIANO (Lote 2)

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
70.630,14 24/08/2009 180 dias
Executante Documento
MONTEIRO GOMES ENGENHARIA LTDA. 03.060.169/0001-25
Natureza da Obra Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo

Outras Obras

Fonte de Recurso

TESOURO ESTADUAL/FUNSAUDE

Controle Interno

N° da ART/CREA

CV 39/2009
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