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Caodigo Situacao da Obra
3058 Em andamento
Descricao

CAPTACAO DE AGUA E DA ETA DO SAA. O.S N° 54/2010, SENDO MEMO 54/2010 - SUNOR

EXECUQAO~ DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTI%NQAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA
SUBESTACAO E CAPTACAO DE AGUA DO ACUDE CALDEIRAO E DOS POCOS LOCALIZADOS NOS
BAIRROS: PRADO, PETECAS E SAO JOAO, NO SAA DE PIRIPIRI E DAS SUBESTAGCOES DA

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
18.140,00 15/04/2010 30 dias
Executante Documento
SUPER VOLT LTDA 23.621.550/0001-23
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Rede de Distribuicéo de agua
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