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Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
3089 Cancelada
Descricao
Construcéo de Passagem Molhada
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
140.430,74 11/08/2010 180 dias
Executante Documento

ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

04.850.955/0001-99

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo

Passagem molhada

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui

Controle Interno

337/10

N° da ART/CREA
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