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Caodigo Situacao da Obra
3157 Concluida
Descricao

EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
RECUPERACAO DO MACICO DAS BARRAGENS
CALDEIRAO, PEREIRO, BENEDITINOS, JOANA,
POCOS E PETRONIO PORTELA

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
360.050,92 22/10/2008 90 dias
Executante Documento
J.J ENGENHARIA E CONSTRUQAO LTDA 01.110.424/0001-71
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Barragem

Fonte de Recurso

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS E GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUI

Controle Interno N° da ART/CREA

TP 005/2007

Impresso em: 13/08/2026 19:45



