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Estado do Piaui w

Tribunal de Contas o

OBRASWEB DO ESTADO
DO PIAUI

Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
3213 Cancelada
Descricao
Recuperacéo de estrada vicinal
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
197.386,24 01/07/2009 90 dias
Executante Documento
PAC ENGENHARIA LTDA. 09.020.353/0001-28
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Governo do Estado do piaui

Controle Interno N° da ART/CREA

TP n° 004/2009
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