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Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
3253 Cancelada
Descricao
construcdo de uma ponte barriguda
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
4.081.691,14 29/01/2010 180 dias
Executante Documento

J.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

01.110.424/0001-71

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo

Outras Obras

Fonte de Recurso

BNDS/GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Controle Interno

Concor. n° 012/2009

N° da ART/CREA
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