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Estado do Piaui

Tribunal de Contas

OBRASWEB

L
.
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DO PIAUI

Org&o: EMGERPI - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI S/A

Caodigo Situacao da Obra
3310 Cancelada
Descricao
2010-1438 REFORMA DO CAMPO DA UESPI DE OEIRAS
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
42.542,60 01/07/2010 30 dias
Executante Documento

CONSTRUTORA GARANTIA LTDA

08.578.508/0001-83

Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Escolas
Fonte de Recurso
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
Controle Interno N° da ART/CREA

1438/10
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