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Tribunal de Contas ~ oo
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OBRASWEB B85 ESris
DO PIAUI

Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
3419 Encerrada
Descricao
Recuperacéo de estrada vicinal
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
25.324,31 03/08/2009 60 dias
Executante Documento
PAC ENGENHARIA LTDA. 09.020.353/0001-28
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui

Controle Interno N° da ART/CREA

Convite n° 024/2009
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