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OBRASWEB B85 ESris
DO PIAUI

Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
3492 Em andamento
Descricao
Recuperacéod e estrada vicinal
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
391.559,17 31/08/2009 180 dias
Executante Documento
PEREIRA E ARAUJO E CIA LTDA. 02.409.775/0001-40
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui
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