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Caodigo Situacao da Obra
349717 Em andamento
Descricao
Acompanhamento tecnoldgico, assessoria e fiscalizacéo, elaboracao do relatério

circunstanciado das obras da barragem de Nova Algod6&es, no municipio de Cocal.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
7.428.449,04 22/07/2025 730 dias
Executante Documento

ENGECOR ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 04.804.189/0001-26

Natureza da Obra Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo Projeto e Consultoria

Fonte de Recurso

754/700/500/501

Controle Interno N° da ART/CREA

SEI 00119.001417/2024-48
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