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Caodigo Situacao da Obra
349731 Em andamento
Descricao

(CT 118/2024) - REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR ENGENHEIRO SAMPAIO EM
TERESINA

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
3.014.598,32 02/09/2024 540 dias
Executante Documento
R MELO CONSTRUTORA LTDA. 01.857.346/0001-73
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Escolas

Fonte de Recurso

544 - Recursos de Precatérios do FUNDEF

Controle Interno N° da ART/CREA
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