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Caodigo Situacao da Obra
349843 Em andamento
Descricao

Contratacdo de empresa de engenharia para a reforma do campo de futebol no Povoado Buriti
Grande dos Aquiles

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
129.870,05 03/01/2025 60 dias
Executante Documento
DAVI DE O TEIXEIRA LTDA 23.872.144/0001-33
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

700 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E IR

Controle Interno N° da ART/CREA
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