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Caodigo Situacao da Obra
360141 Em andamento
Descricao

EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CAMPUS DE URUGUI-PI DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO PIAUI (UESPI).

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
933.373,97 02/10/2025 120 dias
Executante Documento
CAP ENGENHARIA LTDA 19.451.961/0001-40
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Escolas

Fonte de Recurso

754/700/500/501

Controle Interno N° da ART/CREA

SEI 00089.014967/2025-11
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