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Orgdo: COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS

Caodigo Situacao da Obra
360311 Encerrada
Descricao

CONTRATAQNZAO DE EMPRESA PARA EXECUC,‘AQ DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI-PI

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
386.192,58 19/11/2025 180 dias
Executante Documento
CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 36.771.265/0001-30
Natureza da Obra Tipo da Obra
Construcao/Implantacéo Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

Fonte: 754/501/500

Controle Interno N° da ART/CREA

1920250048092

Impresso em: 12/08/2026 16:35



