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Orgéo: P. M. DE BELEM DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
360541 Em andamento
Descricao

Contratacdo de empresa de engenharia para a reforma do matadouro publico da cidade de
Belém do Piaui — PI.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
77.858,33 12/06/2025 90 dias
Executante Documento
PEREIRA E SILVA LTDA 31.352.524/0001-75
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Outras Obras

Fonte de Recurso

FPM, ICMS, OUTROS — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI.

Controle Interno N° da ART/CREA

Impresso em: 13/08/2026 19:04



