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Orgdo: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Caodigo Situacao da Obra
3652 Em andamento
Descricao
LOTE XIV - PIMENTEIRAS
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
3.984.720,73 04/08/2011 90 dias
Executante Documento
PATROL INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUC}OES LTDA 06.119.304/0001-59
Natureza da Obra Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo

Rede de Distribuicéo de agua

Fonte de Recurso

TC/PAC N° 2021 FUNASA E PROPRIO

Controle Interno

16.1101/2009

N° da ART/CREA
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