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Caodigo Situacao da Obra
3853 Concluida
Descricao

Elaboracéo de Projeto

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
21.000,00 13/05/2010 5dias
Executante Documento

ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 04.850 955/0001-99

Natureza da Obra Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo Outras Obras

Fonte de Recurso

IDEPI/CODEVASF

Controle Interno N° da ART/CREA
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