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Estado do Piaui

Tribunal de Contas

OBRASWEB

L
.
TRIBUNAL

DE CONTAS
DO ESTADO
DO PIAUI

Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
3857 Concluida
Descricao
Recuperacéo de estrada vicinal
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
120.000,00 29/01/2010 180 dias
Executante Documento

IPE ENGENHARIA LTDA.

04.191.905/0001-47

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo

Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui/{CODEVASF

Controle Interno

Convite n° 056/2009

N° da ART/CREA
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