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Caodigo Situacao da Obra
3954 Concluida
Descricao

Servico de Reorco das alas de aterros de acesso & Ponte sobre o Rio Caicara -Km47,0 na
Rodovia PI-258, Trecho: Entr. BR-222/Domingos Mour&o.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
136.315,73 05/09/2011 45 dias
Executante Documento
Construtora Guarani Ltda 07.813.781/0001-82
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos do Tesouro

Controle Interno N° da ART/CREA
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