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Org&o: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Caodigo Situacao da Obra
3958 Encerrada
Descricao

Aquisicdo de equipamentos e

isumos parao melhoramento da infraestrutura da Ponte Estaiada
Jodo Isidoro Franca, na cidade de Teresina-Pl, conforme contrato n° 50/2010, O.F. n° 03/2010

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
29.200,00 13/12/2010 360 dias
Executante Documento

ELEVADORES OTIS

29.739.737/0041-08

Natureza da Obra

Construcao/Implantacéo

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno

50/2010

N° da ART/CREA
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