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Caodigo Situacao da Obra
3997 Em andamento
Descricao
pavimentacdo asfalgtica
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
1.365.297,21 20/07/2010 360 dias
Executante Documento
PAC ENGENHARIA LTDA. 09.020.353/0001-28
Natureza da Obra Tipo da Obra
Construcao/Implantacéo Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

PROINFRA I1lI/ Governo do Estado do Piaui

Controle Interno N° da ART/CREA

TP n° 025/2010

Impresso em:

14/08/2026 13:20




