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Caodigo Situacao da Obra
4207 Em andamento
Descricao
Elaboraboracéo de Projeto
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
101.991,97 24/01/2012 90 dias
Executante Documento

OASIS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

01.640.947/0001-20

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui

Controle Interno

Convite n°015/2011

N° da ART/CREA
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