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Orgdo: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Caodigo Situacao da Obra
4217 Em andamento
Descricao

contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de remanescente de obras da Ampliacéo
de Melhorias do Sistema de Abastecimento de agua no municipio de Alvorada do Gurguéia-PlI,
Municipio que integra o Consércio Regional de Saneamento do Sul do Piaui- CORESA.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
0,00 23/09/2009 365 dias
Executante Documento
Natureza da Obra Tipo da Obra
~ ~ Sistema Simplificado de Abastecimento de
Construcao/Implantacéo 4gua

Fonte de Recurso

F-00,10 e 16
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