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Caodigo Situacao da Obra
4222 Em andamento
Descricao
Reforma e ampliacdo da Usav de Oeiras
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
75.737,51 27/01/2012 60 dias
Executante Documento
Moderna Engenharia Ltda 05.871.453/0001-07
Natureza da Obra Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo Unidades administrativas/gerenciais
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