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Caodigo Situacao da Obra
423 Em andamento
Descricao

Elaboracdo de Projeto executivo de engenharia, para pavimentacdo asfaltica da Rodovia PI
241, trec

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
32.000,00 12/09/2007 45 dias
Executante Documento
Geosolos Engenharia e Projetos Ltda 04.575.770/0001-13
Natureza da Obra Tipo da Obra
Construcao/Implantacéo Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Recurso do Tesouro Estadual - 00

Controle Interno N° da ART/CREA
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