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OBRASWEB B85 ESris
DO PIAUI

Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
4231 Concluida
Descricao
recuperacéo de estrada vicinal
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
143.288,00 27/08/2008 90 dias
Executante Documento
ECOL ENGENHARIA LTDA. 06.704.134/0001-70
Natureza da Obra Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui

Controle Interno N° da ART/CREA

Convite n° 108/2008
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