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Caodigo Situacao da Obra
4241 Encerrada
Descricao

Recuperagado de Barramento nalocalidade Barra do Longa

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
51.276,03 23/10/2009 30 dias
Executante Documento

ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

04.850.955/0001-99

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo

Outras Obras

Fonte de Recurso

FR - 00

Controle Interno

16.923/09

N° da ART/CREA
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