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Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
4322 Cancelada
Descricao
Construcéo de barragem
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
136.241,41 02/12/2008 90 dias
Executante Documento

OBRADEC CONSTRUCOES LTDA.19.464.871-

02.499.787/0001-03

Natureza da Obra Tipo da Obra
Construcao/Implantacéo Barragem
Fonte de Recurso
Governo do Estado do Piaui
Controle Interno N° da ART/CREA

Convite n® 103/2008
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