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Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
4460 Concluida
Descricao
Recuperacéo de estrada
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
432.859,50 10/07/2012 180 dias
Executante Documento

OASIS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

01.640.947/0001-20

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo

Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui

Controle Interno

TP n° 016/2012

N° da ART/CREA
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