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Estado do Piaui w

Tribunal de Contas o

OBRASWEB DO ESTADO
DO PIAUI

Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
4590 Em andamento
Descricao
Recuperacéo de estrada
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
1.250.779,24 04/09/2012 180 dias
Executante Documento
A P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 03.925.111/0001-05
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui

Controle Interno N° da ART/CREA

TP n°030/2012
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