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Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
4596 Concluida
Descricao

Recuperacéo de barragem

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
147.668,22 14/09/2012 90 dias
Executante Documento
COSNTRUTORA HIDROS LTDA. 12.066.346/0001-71
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Barragem

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui

Controle Interno N° da ART/CREA

Convite n® 023/2012
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