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OBRASWEB B85 ESris
DO PIAUI

Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
4648 Concluida
Descricao
Recuperacéo de estrada
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
499.860,72 27/09/2012 180 dias
Executante Documento
WELSON LEAL DUARTE E CIA LTDA. 23.621.121/0001-56
Natureza da Obra Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui

Controle Interno N° da ART/CREA

TP n°039/2012
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