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Estado do Piaui
Tribunal de Contas
OBRASWEB

L
.
TRIBUNAL

DE CONTAS
DO ESTADO
DO PIAUI

Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
4716 Em andamento
Descricao
Recuperacéo de estrada
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
542.623,16 07/11/2012 180 dias
Executante Documento

ARCOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

63.521.033/0001-05

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo

Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui/IDEPI

Controle Interno

TP n° 047/2012

N° da ART/CREA
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