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Orgédo: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Situacao da Obra

Caodigo
5234 Paralisada

Descricao

Execucdo dos servicos de melhoria e ampliacao 0o sistema de abastecimento de A&agua ma
cidade de Miguel Alves-Pl, 1 captacdo de superficie; 500m de adutora de agua; 1 reservatério
elevado de 500ms3; 9.068m de ampliacdo de rede; 594 |ligacbes domiciliares. Conforme o
Convénio n°® TC/PAC 325/2009-FUNASA/GOV do Estado do Piaui/AGESPISA e Contrato n°

98/2013-ASJUR

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
1.398.216,85 26/11/2013 360 dias
Executante Documento
APOIO CONSTRUTORA LTDA 07.245.574/0001-79
Natureza da Obra Tipo da Obra

Reforma/Ampliagéo Rede de Distribuicdo de agua

Fonte de Recurso

Convénio n° TC/PAC 325/2009-FUNASA/GOQOV do Estado do Piaui/AGESPISA

Controle Interno N° da ART/CREA

0.S. 56/2013-SUDOC
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