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Orgédo: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Caodigo Situacao da Obra
5248 Concluida
Descricao

Execucdo dos servicos de 7.709m de ampliacdo de rede, 80 ligacdes domiciliares, na cidade de
Patos do Piaui-Pl. Conforme o Convénio n° TC/PAC 1716/2008-FUNASA/GOV do Estado do
Piaui/AGESPISA e Contrato 93/2009.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
340.501,21 28/12/2009 90 dias
Executante Documento
BM ENGENHARIA LTDA 00.739.568/0001-29
Natureza da Obra Tipo da Obra
Construcao/Implantacéo Rede de Distribuicéo de agua

Fonte de Recurso

Convénio n° TC/PAC 1716/2008-FUNASA/GOV do Estado do Piaui/AGESPISA

Controle Interno N° da ART/CREA

95/2009-GEOB
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