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Situacao da Obra

Caodigo
5636 Em andamento

Descricao

Execucdo dos servicos de construgdo de 05(cinco) Subestacdes Elétricas,sendo 02(duas) de

30KVA e 03( Trés )de 15KVA ,para atender aos 05(cinco) pogos recém perfurados na cidade de
Parnagua — PI ,com fornecimento de materiais. OS 006/2014-SUDOB. Contrato n -05/2014 -

ASJUR .Dispensa de Licitagdo n 003/2014 -CPL.Memo n 001-A/2014- GECOP.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
165.758,46 29/01/2014 180 dias
Executante Documento
MODERNA ENGENHARIA 05.871.453/0001-07
Natureza da Obra Tipo da Obra

Construcao/implantac&o Rede de Distribuicéo de Energia Elétrica

Fonte de Recurso

Recursos Préprios da Agespisa.

Controle Interno N° da ART/CREA

OS 006/2014-SUDOB
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