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Estado do Piaui
Tribunal de Contas
OBRASWEB

Orgéo: P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

L
.
TRIBUNAL

DE CONTAS
DO ESTADO
DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
5790 Encerrada
Descricao

Lote n°® 03 — Reforma do Posto de Salde Francisco Alves Cavalcante (V. Sdo Pedro)

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
48.445,26 09/12/2013 90 dias
Executante Documento

construtora mafran ind. e com. ltda

06.725.691/0001-77

Natureza da Obra Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo Posto de saude

Fonte de Recurso

PAB FIXO; PAB VARIAVEL; FPM

Controle Interno N° da ART/CREA
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