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Orgéo: P. M. DE FRANCISCO SANTOS

Caodigo Situacao da Obra
5989 Concluida
Descricao

Ampliagdo da Unidade Basica de Salde da Localidade Jurema, na zona rural do municipio de
Francisco Santos/Pl.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
99.750,00 29/10/2012 180 dias
Executante Documento
G M S Engenharia LTDA - EPP 07.443.586/0001-08
Natureza da Obra Tipo da Obra
Construcao/Implantacéo Unidade de Saude

Fonte de Recurso

FNS ? Programa de Requalificacdo de Unidade Basica de Saude ? UBS ? Ampliacao.

Controle Interno N° da ART/CREA

00018006503965029217
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