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Tribunal de Contas o

OBRASWEB DO ESTADO
DO PIAUI

Org&o: P. M. DE COLONIA DO GURGUEIA

Situacao da Obra

Em andamento

Descricao

Lote-l Reforma e Ampliagdo do posto de saude do povoado Alianca do Gurguéia

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
249.600,00 17/12/2013 150 dias
Executante Documento
CONSTRUTORA M & CARVALHO LTDA EPP 14.506.715/0001-25
Natureza da Obra Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo

Posto de saude

Fonte de Recurso

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA-PI e MINISTERIO DA SAUDE

Controle Interno

N° da ART/CREA

contrato de n°107/2013
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