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Caodigo Situacao da Obra
6152 Cancelada
Descricao
Construgao de estadio de futebol
Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
0,00 20/08/2015 90 dias
Executante Documento

F & L CONSTRUTORA LTDA.

07.710.101/0001-03

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo

Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui - Fonte 00/10

Controle Interno

Processo n° 021/2013

N° da ART/CREA
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