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Caodigo Situacao da Obra
6379 Em andamento
Descricao

Elaboracdo de Projeto Executivo de recuperacdo da Barragem Emparedado, no municipio de
Campo Maior.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
0,00 02/05/2016 30 dias
Executante Documento
CASTEL CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA. 07.479.777/0001-20
Natureza da Obra Tipo da Obra
Construcao/Implantacéo Projeto e Consultoria

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piaui/IDEPI

Controle Interno N° da ART/CREA

Processo n° 393/2015
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