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Orgéo: P. M. DE CASTELO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
680 Encerrada
Descricao

Construcdo de Portal de entrada da cidaoe, u3 pragas, recuperacdo de estrada vicinal de
acesso a Pedra do Castelo com construcdo de passagem molhada, Contrato de Repasse n°
0188217-63/2005 celebrado entre essa prefeitura e o Ministério fdo Turismo , Contrato de
Empreitada s/n de 20/12/2006. A obra de uma praca foi embargada, por isso a necessidade de
alterar o objeto do contrato, apés a liberacdo da alteracdo da praca da RFFSA para a praca do
Portal teve reinicio as obras dia 09/06/2008

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
612.238,97 15/05/2007 150 dias
Executante Documento
VIATEC - PROJETOS E CONSTRU(;C)ES LTDA 63.508.568/0001-38
Natureza da Obra Tipo da Obra
Construcao/Implantacéo Praca
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